

Gestelde vragen bijeenkomst dorps huis Onder d'n Plag 18 maart 2025

1) Waarom willen jullie uitstel gaan aanvragen?

Meanderende Maas is al gestart. Natuurmonumenten en haar partners willen (uiteraard) graag dat het werk zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Daarbij moet ook gekeken worden naar de hoeveelheden Maasklei die de komende jaren op de markt komen. We zijn afhankelijk van de marktvraag naar Maasklei. Bij Meanderende Maas komt ook Maasklei met dezelfde eigenschappen vrij. Die gaan wij dan eerst op de markt brengen. En daarna die van Demen-Dieden.

De reden van de vraag om de planning te wijzigen is daarnaast ook een logische: eerst de dijk veilig maken (Meanderende Maas) en dan de uiterwaard inrichten (ons project Demen-Dieden). Daarom heeft Natuurmonumenten samen met de andere projectpartners het verzoek gedaan om de planning te wijzigen.

2) Dit is toch wel een teleurstelling. Betekent uitstel geen afstel?

De teleurstelling snappen we. Uiteraard hadden we het zelf ook graag anders gezien, maar we zien geen andere oplossing. Maar uitstel betekent zeker geen afstel. Het project dient met de realisatie van riviernatuur binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB), het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van de Maas en een waterstandsdeling bij hoogwater belangrijke maatschappelijke doelen. De marktvraag naar keramische Maasklei is bepalend voor de uitvoeringsperiode, zodat deze doelen zonder inzet van gemeenschapsgeld gerealiseerd kunnen worden. Bovendien kunnen er van de klei dakpannen, straatstenen en metselstenen gemaakt worden. En die zijn hard nodig voor de bouwopgave die we in Nederland hebben.

3) Zijn jullie dan wel echt in 2036 klaar?

Op basis van jarenlange ervaring weten wij dat de vraag vanuit steenfabrieken naar Maasklei vrij stabiel is. Door onze kennis van de markt in combinatie met de projecten in de regio die wij op dit moment kunnen overzien, is afronding van het project Demen-Dieden in 2036 een realistische inschatting.

Er kunnen zich uiteraard externe factoren voordoen, waarop wij als initiatiefnemers geen invloed hebben, die gevolgen kunnen hebben voor de marktvraag. Een voorbeeld is de oorlog in Oekraïne, met als gevolg een drastische stijging van de gasprijzen in 2021 en 2022. Dit zorgde tijdelijk voor een afname in de baksteenproductie bij steenfabrieken, aangezien in het productieproces gas wordt verbruikt. Het gevolg was toen een tijdelijk afnemende vraag naar keramische klei. Dit zijn uiteraard wel zeldzame gebeurtenissen.

4) Welke voordelen heeft het uitstel van het werk?

Door de herinrichtingswerkzaamheden voor Demen-Dieden pas na 2026 te hervatten, kan er een logischere werkvolgorde worden aangehouden met minder overlast voor de omgeving. De oorspronkelijke werkvolgorde was langs de Maas van west naar oost om vervolgens langs de dijk weer van oost naar west achteruit te werken. Nu kan zoveel mogelijk in één werkgang van west (Huis te Dieden) naar oost (Demen) worden gewerkt. Dus door achter Meanderende Maas aan te gaan, kunnen we het werk in één keer uitvoeren, in plaats van dat we overal twee keer langskomen. Kortom: eerst de dijk veilig (project Meanderende Maas) en dan de uiterwaard inrichten (project

Demen-Dieden).

5) Komt er ook een hondenlosloopgebied?

Bij de presentatie kwamen er ook vragen met betrekking tot toegankelijkheid voor honden. Wij hebben destijds (voor 2022) aangegeven dat de hond welkom is, mits aangelijnd. Dit riep bij enkele omwonenden de vraag op of er een plek kon komen waar de honden los kunnen lopen. Het gebied is in de toekomst bestemd voor de natuur, met de daarbij horende planten en dieren. Met name de vogels, maar ook hazen, konijnen, reeën en dassen, etc. zijn niet gebaat bij loslopende honden. Dus we hebben aangegeven geen hondenlosloop gebied in de uiterwaarden te willen.

Maar waar kunnen ze dan wel los? Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met gemeente Oss en omwonenden om hier een oplossing voor te zoeken. De mogelijke optie die hier voorbij kwam was dat we mogelijk een deel van een toekomstig beheerpad buiten het raster hiervoor kunnen inrichten. Dus niet het hele traject, maar op locaties die we samen kunnen bepalen. Hiervoor moet het waterschap en de gemeente instemmen met deze mogelijkheid en samen moeten we ook de financiering hiervan regelen. Deze afspraken zijn nog niet gemaakt. Dat is nu de volgende stap in het traject. Dus er is nog niets zeker hierover. Het enige dat zeker is, is dat er nu bij de verbetering van de dijk een beheerstrook komt, die buiten het raster van het natuurgebied komt. En dat we in gesprek gaan om deze mogelijkheid te bespreken.

6) Hoe zit het met de kleiwinning ten westen van het project Demen-Dieden?

Ten westen van Demen-Dieden ligt het project 'Oeverzone Diedensche Uiterdijk'. Dit project is al ruim 17 jaar in uitvoering bij Natuurmonumenten en baksteenfabrikant Rodruza. Met de projectpartners binnen Demen-Dieden hebben we in 2022 afgesproken om eerst met een gezamenlijke inspanning het project Oeverzone Diedensche Uiterdijk af te gaan ronden, voordat we aan Demen-Dieden zouden beginnen. En dat gaat nu ook snel! We naderen het einde van het werk in de Oeverzone Diedensche Uiterdijk. Begin volgend jaar is het werk klaar. Vervolgens kan de natuur in dit gebied zich in alle rust verder gaan ontwikkelen.

7) Ik heb een vraag over het werk dat Meanderende Maas op dit moment aan het uitvoeren is.

Voor vragen over het project Meanderende Maas kunt u mail sturen naar info@meanderendemaas.nl. Ook kunt u contact opnemen met een van de Omgevingsmanagers van Meanderende Maas. Hun contactgegevens vindt u op www.meanderendemaas.nl/omgevingsmanagers.