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Postbus 8035 

5601 KA  Eindhoven 

T: 088 – 369 03 69 

I: www.odzob.nl 

- Besluit Omgevingswet - 

 

 

Onderwerp 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 juli 2024 een aanvraag ontvangen van K3Delta B.V. 

te Andelst om wijziging van de vergunning grond van artikel 5.1 lid 1 onder c. van de omgevingswet voor 

het project ´Demen Diedenµ in de gemeente Oss.  

De aanvraag betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de inrichtingsverplichtingen moeten 

worden uitgevoerd (voorschrift 1). Het gaat daarbij om wijziging van de verleende ontgrondings- 

vergunning d.d. 18 oktober 2021 met nummer Z.129209. 

Het verzoek om wijziging is geregistreerd onder registratienummer Z-2024-013383. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 Gelet op de aanvraag van K3Delta B.V. te Andelst van 5 juli 2024; 

 Gelet op de aanvullende gegevens van 17 oktober 2024 en 11 april 2025; 

 Gelet op de vergunning van 18 oktober 2021 met nummer Z.129209; 

 Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning; 

 Gelet op de Omgevingswet en de Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant; 

 En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

 

 

BESLUITEN: 

 

1. Voorschrift 1 van de ontgrondingsvergunningen d.d. 18 oktober 2021 met nummer Z.129209 aan 

K3Delta B.V., Wanraaij 2, 6673 DN te Andelst als volgt te wijzigen: 

De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2036 te zijn 

voltooid; 

 

2. Voorschrift 4 onder h van de ontgrondingsvergunningen d.d. 18 oktober 2021 met nummer Z.129209 

aan K3Delta B.V., Wanraaij 2, 6673 DN te Andelst als volgt te wijzigen; 

7HNHQLQJ ´)DVHULQJµ PHW EHVWDQGVQXPPHU met bestandsnummer D029001 van 10-01-2025; 

 

3. Voorschrift 4.3 toe te voegen: 

Alvorens met de werkzaamheden te starten dient het bij de oorspronkelijke aanvraag ingediende 

ZHUNSODQ ´:HUNSODQ WHQ EHKRHYH YDQ YHUJXQQLQJVDDQYUDJHQ YDQ ��-11-����µ WH worden 
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geactualiseerd. Het aangepaste werkplan dient aan het bevoegd gezag te worden overlegd en behoeft 

de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, waarna het onderdeel vormt van deze vergunning; 

 

4. De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2036 te zijn 

voltooid; 

 

5. Dat de overige voorschriften van de onder 1 genoemde vergunning onverminderd en ongewijzigd van 

kracht blijven. 

 

 

 

 

Eindhoven, 9 mei 2025  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze,  

 

M.H.M. Clement 

Clustermanager Bodem, Grondwater en Ontgrondingen 
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RECHTSMIDDELEN 

 

Bezwaar 

 

Als u het niet eens bent met dit besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen, 

dan kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het 

besluit. Het besluit is toegezonden op 12 mei 2025.  

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen: 

• Digitaal. Op http://www.brabant.nl/bezwaar YLQGW X GH OLQN ¶BHzZDDU LQGLHQHQ·� 8 KHHIW KLHUYRRU HHQ 

digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. 

• Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC 's‑Hertogenbosch 

 

In het bezwaarschrift zet u: 

• uw naam en adres;  

• de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;  

• de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit; 

• de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;  

• maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.  

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw 

bezwaarschrift beter in behandeling nemen. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres 

bezwaar@brabant.nl. Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. 

 

Voorlopige voorziening 

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Het besluit treedt in werking de 

dag na verzending van het besluit. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in 

behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een 

beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector 

Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. De rechter besluit dan of het besluit wordt 

geschorst. 

  

http://www.brabant.nl/bezwaar
mailto:bezwaar@brabant.nl
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U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: http://loket.rechtspraak.nl/ 

bestuursrecht. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Er zijn kosten 

verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een 

beroepschrift.  
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II. Procedure 

De voorliggende aanvraag betreft een wijziging van de voorschriften van een eerder verleende 

omgevingsvergunning. De destijds in de ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen 

belangen worden niet geschaad. Andere belangen zijn zover bekend niet in het geding. 

 

Voor de te nemen beschikking wordt de procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de Algemene wet 

bestuursrecht toegepast. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak openbaar ter visie wordt 

gelegd, maar dat direct het definitief besluit wordt genomen. Hiertegen is bezwaar mogelijk. 

 

III. Verzoek 

De aanvraag tot wijziging en verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning is op 5 juli 2024 

ontvangen (brief met kenmerk 2024.0059/IRe/YKi). Op 20 september heeft de aanvrager het project 

mondeling toegelicht en 17 oktober 2024 ontvingen wij aanvullende informatie (brief met kenmerk 

2024.0101/ IRe/YKi). Op 11 april ontvingen we aanvullende informatie met betrekking tot de hoeveelheid 

gewonnen grond. 

Bij besluit van 18 oktober 2021 met nummer Z.129209 hebben wij aan K3Delta B.V. een 

ontgrondingsvergunning verleend voor de realisatie van het project ´Demen Diedenµ LQ GH gemeente Oss. 

Het project heeft betrekking op natuurontwikkeling en rivierverruiming door kleiwinning in de 

XLWHUZDDUGHQ ELM 'HPHQ HQ 'LHGHQ �KLHUQD� SURMHFW ´'HPHn-'LHGHQµ�, JHOHJHQ RS GH SHUFHOHQ NDGDVWUDDO 

bekend gemeente Oss, sectie Q, nummers 50, 51, 52, 191 en 192 en gemeente Ravenstein, sectie C, 

nummers 313, 321 en verder. 

Deze vergunning heeft een geldigheidstermijn tot 31 december 2031.  

 

Over een oppervlakte van circa 80 hectare wordt het maaiveld verlaagd en worden nevengeulen met 

RQGLHSH RHYHUV DDQJHOHJG� 'H PD[LPDOH RQWJURQGLQJVGLHSWH EHGUDDJW RS KHW GLHSVWH SXQW zR·Q �,� PHWHU 

onder het huidige maaiveld. In totaal zal er 1.373.996 m3 klei (eventueel door uitwisseling te 

optimaliseren tot ca. 1.600.000 m³), 140.509 m3 ophoogzand en 232.739 m3 dekgrond worden  

ontgraven. In totaal gaat het hiermee om 1.747.244 m3 delfstoffen. In 2022 is 117 m3 klei en 20 m3 

bovengrond  afgegraven. Daarna is het project stil gelegd. 

 

Met de huidige aanvraag verzoekt vergunninghouder om voorschrift 1 van de voornoemd verleende 

ontgrondingsvergunning te wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de geldigheidstermijn van de 

vergunning. Gevraagd wordt om de geldigheidstermijn van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaam- 

heden te verlengen met 5 jaar tot 31 december 2036.  

 

Aan K3Delta B.V. te Andelst is in 2021 de ontgrondingsvergunning verleend voor project Demen Dieden. 

Ten tijde van de aanvraag is een reële uitvoeringstermijn aangevraagd. De vergunninghouder geeft aan 

dat de reden voor het verlengingsverzoek een gewenste spreiding van het vrijkomen van 

bouwgrondstoffen is. In de regio lopen op dit moment diverse ontgrondingsprojecten zoals bijvoorbeeld 

Meanderende Maas, diverse KRW-projecten en De Lymen. De projecten zorgen ervoor dat er in veel te 

korte tijd per tijdseenheid te veel goede bouwgrondstoffen op de markt dreigen te komen. Dat zou meer 

zijn dan de industrie en dijkenbouw in die tijdeenheid kunnen verwerken zonder zeer kostenintensieve 

tussenopslag. 
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Er worden geen wijzigingen wat betreft de inrichting aangevraagd. De inrichting wordt conform de bij de 

oorspronkelijke vergunningaanvraag gevoegde tekeningen uitgevoerd.  

 

IV Belangenafweging 

De betrokken partijen bij het project Demen-Dieden en het project Meanderende Maas hebben inmiddels 

afspraken gemaakt om een te grote druk op de afzetmarkt van keramische klei te voorkomen. Er wordt 

voorrang gegeven aan het belang om binnen relatief korte termijn het project Meandere Maas te kunnen 

realiseren. Dat heeft tot gevolg dat fasering van de uitvoering en de winning van keramische klei in het 

project Demen-Dieden over een groter tijdsbestek verdeeld wordt. Alleen de uitvoeringstermijn voor het 

deel dat volgens de wettelijke verplichting uit de Kaderrichtlijn water voor 31 december 2027 op gronden 

van de Staat moet worden gerealiseerd blijft zo. Bij deze aanvraag is een nieuwe faseringskaart gevoegd.  

De bij de oorspronkelijke aanvraag gevoegde kaart ´)DVHULQJµ PHW EHVWDQGVQXPPHU '���-200713-

Fasering-Rev00.dwgµ van 13-07-2020 zal worden vervangen door NDDUW ´)DVHULQJµ PHW EHVWDQGVQXPPHU 

D029001 van 10-01-2025. Hiervoor zal voorschrift 4 worden aangepast. 

Ook het werkplan ten behoeve van vergunningsaanvragen van 13-11-2020 dient te worden aangepast aan 

de nieuwe fasering en termijnen. Hiervoor nemen we een nieuwe voorschrift op in deze vergunning. 

 

Bij de behandeling van de oorspronkelijke aanvraag d.d. 18 november 2021 hebben wij alle bij de 

ontgronding betrokken belangen gewogen. Het plangebied, de grondeigendom, de inrichting van het 

terrein en de uitvoering van de ontgraving zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning van 21 

oktober 2028 zijn niet, dan wel nauwelijks, gewijzigd. De bij de ontgronding betrokken belangen en de 

eventuele effecten zijn daarmee nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de aanvraag. De verlenging van de 

geldigheidstermijn heeft derhalve geen invloed op de bij de ontgronding betrokken belangen en geen 

andere effecten op de directe omgeving dan de reeds vergunde uitvoeringssituatie. 

In het kader van de behandeling van dit verlengingsverzoek betrekken wij uitdrukkelijk mede het belang 

van een tijdige afronding van de ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een 

voortvarende realisering van de nieuwe bestemming. Ook de omgeving is gebaat bij een snelle, definitieve 

beëindiging van de werkzaamheden. Een verlenging van de termijn, waarbinnen de werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd, staat in principe op gespannen voet met dit belang. De omgeving is er echter 

ook bij gebaat dat een dergelijk project tot uitvoering komt en de inrichting daadwerkelijk wordt 

gerealiseerd. Ons inziens zijn er echter bij deze, relatief beperkte, verlenging van de termijn geen 

belangen van derden in het geding. Met de verlenging van de uitvoeringstermijn wordt alleen het 

zwaartepunt van het project naar achteren verschoven. Ten opzichte van het alternatief om de eindtermijn 

in de vergunning niet te verlengen en grote hoeveelheden keramische klei in depot te zetten, zijn er 

duidelijk voordelen. Bij aanleggen van de depots en het later afvoeren zijn er meer vervoersbewegingen en 

in samenhang daarmee een mogelijke toename van hinder. Daar is bij de nu aangevraagde verlenging 

geen sprake van. Het betreft hier immers alleen een verschuiving van de uitvoeringsperiode. De eventuele 

overlast is per saldo gelijk aan de oorspronkelijke aanvraag. De effecten van verlenging van de 

uitvoeringstermijn op de omgeving zullen zeer beperkt zijn. Er zijn ons inziens dan ook geen belangen 

van derden in het geding. 
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V. Conclusie 

Samenvattend concluderen wij dat er geen of nauwelijks belangen zijn betrokken, dan wel deze belangen 

geen invloed hebben op het voorliggende verzoek en dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen 

verlenging van de huidige ontgrondingsvergunning. Vergunninghouder heeft voldoende onderbouwd 

waarom verlenging van de geldigheidstermijn noodzakelijk is. 

 

Wij stemmen dan ook in het met het verzoek om verlenging van de termijn waarbinnen de inrichtings- 

werkzaamheden moeten worden voltooid. Wij zullen voorschrift 1 van de vergunning dan ook conform het 

verzoek wijzigen. 



 

Pagina 8 van 10 

Bijlage 1. Voorschriften 

 

Voor de volledigheid worden de voorschriften uit de eerder verstrekte ontgrondingsvergunning 

(geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2022-1889, D-2022-060370) overgenomen. De datum in 

voorschrift 1 is aangepast alsmede de faseringskaart in voorschrift 4. Daarnaast is een nieuw voorschrift 

toegevoegd ten behoeve van de actualisering van het werkplan. 

 

1. Termijnen ontgronding en oplevering 

1.1. De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2036 

te zijn voltooid. 

 

2. Start- en eindmelding werkzaamheden  

2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de ontgrondings- 

werkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient 

JHEUXLN WH ZRUGHQ JHPDDNW YDQ KHW IRUPXOLHU ´PHOGLQJ VWDUW�HLQGH RQWJURQGLQJµ� Dit formulier 

kunt u vinden op de website www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ontgrondingen; 

 

2.2. Vergunninghouder dient binnen 10 werkdagen ná beëindiging van de ontgrondings- en 

inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er 

GLHQW JHEUXLN WH ZRUGHQ JHPDDNW YDQ KHW IRUPXOLHU ´PHOGLQJ VWDUW�HLQGH RQWJURQGLQJµ� 'LW 

formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ 

ontgrondingen. 

 

3. Bankgarantie 

3.1. De vergunninghouder mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat 

door hem als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften 

HHQ EDQNJDUDQWLH LV DIJHJHYHQ YDQ € �������,- aan het bevoegd gezag. Deze bankgarantie 

dient u te sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA 

Eindhoven.  

 

4. Technische uitvoering 

4.1. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot maximale 

diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, overeenkomstig is aangegeven op de 

volgende, bij de aanvraag gevoegde tekeningen:  

a. Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning; 

b. Aanvraagformulier verlenging ontgrondingsvergunning; 

c. Topografische kaart Demen-Dieden van 29-09-2020; 

d. Landschappelijk ontwerp Demen-Dieden; 

e. Technische tekening Dieden met nummer 1824 017 O, blad 1 van 13-06-2018 (laatste 

wijziging 29-01-2020); 

f. Technische tekening Demen met nummer 1824 017 O, blad 2 van 13-06-2018 (laatste 

wijziging 29-01-2020); 
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g. 7HNHQLQJ ´'ZDUVSURILHOHQ O9*µ PHW nummer 1824 017 0 van 13-06-2018 (laatste 

wijziging 29-01-2020); 

h. 7HNHQLQJ ´)DVHULQJµ PHW EHVWDQGVQXPPHU met bestandsnummer D029001 van 10-01-

2025. 

 

4.2 De ontgronding dient in fasen van te worden uitgevoerd volgens de bij deze aanvraag gevoegde 

geactualiseerde WHNHQLQJ ´)DVHULQJµ PHW EHVWDQGVQXPPHU '�����1 van 10-01-2025. Alvorens 

met een nieuwe fase te starten dient u dit te melden aan het bevoegd gezag. Binnen vier weken 

zal het bevoegd gezag toestemming verlenen om te kunnen starten met de volgende fase. Indien 

binnen deze termijn niet is gereageerd, is de toestemming verleend.  

 

4.3 Alvorens met de werkzaamheden te starten dient het bij de oorspronkelijke aanvraag ingediende 

ZHUNSODQ ´:HUNSODQ WHQ EHKRHYH YDQ YHUJXQQLQJVDDQYUDJHQ YDQ ��-11-202�µ WH worden 

geactualiseerd. Het aangepaste werkplan dient aan het bevoegd gezag te worden overlegd en 

behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, waarna het onderdeel vormt van deze 

vergunning. 

 

5. Archeologie 

5.1. Het integraal uitvoeren van het RAAP-PvE 2525 Plangebied Uiterwaarden Demen-Dieden 

Gemeente Oss, Proefsleuvenonderzoek en opgraving Variant archeologische begeleiding versie 

12-10-2021; 

5.2. Van de vergunning ter plekke van de deelgebieden A oeverwal Demen-Noord en B oeverwal 

Demen-Zuid, zoals nader op dH ELM GHzH YHUJXQQLQJ EHKRUHQGH WHNHQLQJ ¶MHWKRGLHN 

archeologie Demen-'LHGHQ· YDQ ��-07-2021 is aangegeven, mag eerst gebruik gemaakt 

worden nadat: 

a.   door vergunninghouder een Programma van Eisen en een archeologisch werkplan is 

opgesteld ten behoeve van aanvullend waarderend archeologisch onderzoek, dat is 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten én 

b.  indien er behouden waardige archeologische waarden zijn aangetroffen een archeologische 

opgraving is verricht, overeenkomstig het goedgekeurde Programma van Eisen; binnen één 

maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient opgave te 

worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden 

oppervlaktedelfstoffen. (U GLHQW JHEUXLN WH ZRUGHQ JHPDDNW YDQ KHW IRUPXOLHU ´RSJDYH 

JHZRQQHQ RSSHUYODNWHGHOIVWRIIHQ HQ YRRUUDGHQµ� Dit formulier kunt u vinden op de website 

www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ontgrondingen. 

5.3  Van de vergunning ter plekke van de deelgebied vindplaats 1, zoals nader op de bij deze 

YHUJXQQLQJ EHKRUHQGH WHNHQLQJ ¶MHWKRGLHN DUFKHRORJLH 'HPHQ-'LHGHQ· YDQ ��-07-2021 is 

aangegeven, mag eerst gebruik gemaakt worden nadat: 

a.  door vergunninghouder een Programma van Eisen en een archeologisch werkplan is 

opgesteld, dat is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten én 

b. een archeologische opgraving is verricht, overeenkomstig het goedgekeurde Programma 

van Eisen; 

http://www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ontgrondingen
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5.4 De kosten van het archeologisch onderzoek zijn voor rekening van de vergunninghouder en 

het archeologisch onderzoek dient cf. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 4.1 te 

worden opgeleverd; 

5.5 Van de vergunning mag eerst gebruik gemaakt worden nadat vergunninghouder document 

heeft overlegd waarin is aangetoond dat de civieltechnische uitvoerder op de hoogte is gesteld 

en heeft ingestemd met de archeologische werkzaamheden binnen het projectgebied en er 

alles aan doet de archeologische waarden ter plekke niet te zullen schaden. Dit document 

behoeft de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, waarna het onderdeel vormt van deze 

vergunning. 

 

6. Monitoring gewonnen hoeveelheden 

6.1. Vergunninghouder dient jaarlijks vóór 1 april opgave te doen van: 

a. de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen 

en 

b. de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari). 

Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.  

Er dient gebruik te worden gemaakt van het forPXOLHU ´RSJDYH JHZRQQHQ RSSHUYODNWH-

GHOIVWRIIHQ HQ YRRUUDGHQµ� Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/expertises/ 

bodem-ontgrondingen/ontgrondingen; 

 

6.2. Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient 

opgave te worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette 

hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier 

´RSJDYH JHZRQQHQ RSSHUYODNWHGHOIVWRIIHQ HQ YRRUUDGHQµ� Dit formulier kunt u vinden op de 

website www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ontgrondingen. 

 

7. Toezicht 

7.1. De vergunning met bijbehorende bijlagen moet gedurende de uitvoering van de werkzaam-

heden op het terrein aanwezig zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belastte 

ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

7.2. Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst 

Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige 

meetmaterialen ter beschikking te stellen. 

 

8. Oplevering 

8.1. De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en inrichting van de 

ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan 

en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd. 

 

 


