

Juli 2019

Afgelopen februari praatten wij u via een nieuwsbrief bij over het plan voor de herinrichting van Plas Caron. Wij meldden u toen dat wij verwachtten dat de benodigde vergunningen rond de zomer verleend worden en ter inzage worden gelegd. Via deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de stand van zaken.

Vergunning ter inzage

Sinds 2 juli ligt de eerste vergunning zes weken voor iedereen ter inzage. Dit is de ontwerp ontgrondingsvergunning die door de provincie Noord-Brabant wordt gepubliceerd. Deze vergunning maakt het mogelijk dat er aanvullend zand uit de plas gewonnen mag worden, waardoor de bestaande lob uit de plas verdwijnt. Verder is in deze vergunning het te realiseren eindbeeld (zie de afbeelding rechts) vastgelegd en zijn voorwaarden opgenomen tot welke dieptes en met welke taluds (steilte van de helling) het zand weggehaald mag worden.

Overige vergunningen

Naast de ontgrondingsvergunning zijn voor de uitvoering van de herinrichting nog meer vergunningen nodig. Bij de gemeente Geertruidenberg is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de fysieke werkzaamheden (de zandzuiger, het materieel, het tijdelijke zanddepot, etc.). De omgevingsvergunning is op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog in behandeling. De verwachting is dat de vergunning na de zomer verleend kan worden en ter inzage komt te liggen.



Als laatste is bij het Waterschap Brabantse Delta in het kader van het Besluit bodemkwaliteit een inrichtingsplan en een nota bodembeheer ingediend en in behandeling. Dit is met name nodig om vast te leggen met welke grond en waterbodem de herinrichting uitgevoerd mag worden en hoe de kwaliteit hiervan geborgd wordt. De nota bodembeheer komt nog ter inzage te liggen, waarschijnlijk ook na de zomer. Zodra wij zicht hebben op de publicatie van de omgevingsvergunning en de nota bodembeheer, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Op basis van het voorgaande is de huidige verwachting dat de uitvoering van het project op z'n vroegst begin 2020 zou kunnen starten. We verwachten 10 jaar aan het werk te zijn. In een volgende nieuwsbrief zullen wij wat uitgebreider op de uitvoering terugkomen.




Verbreding A27/ knooppunt Hooipolder

In de vorige nieuwsbrief besteedden we al aandacht aan de verbreding van de A27 en de aanpassing van knooppunt Hooipolder. Toen was de verwachting dat deze werkzaamheden in 2022 zouden kunnen starten en dat daarmee het lokaal leveren van het vrijkomende ophoogzand vanuit plas Caron een mogelijkheid was.

Inmiddels is de planning van dit project vertraagd door de recente uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot in Nederland. Voor meer informatie hierover kunt u een filmpje bekijken over dit onderwerp via bitly.com/stikstofuitstoot.

Wij zien echter genoeg mogelijkheden om het vrijkomende zand ook aan andere projecten in de regio te leveren en verwachten dan ook geen vertraging in de uitvoering van de herinrichting van plas Caron.



Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.k3.nl/plascaron. Daar kunt u ook de nieuwsbrief uit februari 2019 en de in september 2018 uitgebrachte brochure lezen en downloaden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Thomas Nusselein

Projectleider
t.nusselein@k3.nl
06 5239 45 14

