

Lingemeren

Nieuwsbrief

December 2021

Na een aantal jaar van voorbereiding, staan we nu in de startblokken om te beginnen met de bouw van de Lingepolder; drijvende eilanden met drijvende zonnepanelen op de Blauwe Kampse plas. In januari 2022 starten we met de werkzaamheden. We nemen u daarom graag mee in wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Start bouw Lingepolder

Over het proces

Alle benodigde vergunningen zijn verleend en een bezwaar dat bij de Raad van State moest worden behandeld, is afgelopen zomer positief afgerond. Ook is het zand gewonnen dat op de plek lag waar de drijvende eilanden komen. Dat betekent dat de zandzuiger hier niet meer hoeft te komen.

Planning

In januari starten we met de bouw van de Lingepolder. We beginnen met de aanleg van de drijvende zonnepanelen. Later in het jaar gaan we verder met de rest van de drijvende eilanden (drijvend wandelpad, natuureilanden en de drijvende dijk).

Zonnepanelen

Als eerste worden er ankerblokken op de bodem gelegd. Dit wordt gedaan met een drijvend ponton. Aan de blokken worden onder water door duikers kabels (touwen) bevestigd die verbonden worden met de drijvende zonnepanelen. Zo zorgen we ervoor dat het drijvende zonnepark goed op z'n plek blijft liggen.

De drijvers waar de zonnepanelen op geklikt zitten, worden op de oever aan elkaar bevestigd. Vervolgens worden de zonnepanelen op deze drijvers gelegd. Dat wordt in secties gedaan. Elke sectie wordt het water op geduwd. Op het water



De zonnepanelen worden bevestigd op drijvers

worden de secties op hun plek gelegd en aan elkaar en aan de ankers bevestigd. De laatste stap is dan het aanleggen van de bekabeling en het aansluiten van het zonnepark op het net. We verwachten dat eind mei het zonnepark af is en op z'n plek ligt.

Eilanden

We zijn druk bezig met het uitwerken van de rest van de drijvende eilanden, dijken en wandelpaden. Dat doen we samen met waterbouwbedrijf GKB Groep en met de architecten van het ontwerp: Mothership; een bedrijf dat is gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte. We verwachten binnenkort de eerste beelden klaar te hebben. Die zullen we met u delen. De planning is om in de loop van 2022 te starten met de realisatie van de drijvende eilanden. Wanneer we verder in het proces zijn, kunnen we u specifiek informeren over de planning. Dan laten wij u dat uiteraard weten.



Over de bouw

Hieronder kunt u zien u waar het drijvend zonnepark wordt opgebouwd (1), het opslagterrein (2) en de aanvoerroute (3) van de onderdelen komen. We hebben het zo georganiseerd, dat we gebruik maken van ons eigen werkterrein.

We verwachten dan ook dat de omgeving geen overlast van de bouw ondervindt. Mocht dat onverhoopt toch het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met Vivian van de Kamp van K3. Haar contactgegevens vindt u aan het eind van de nieuwsbrief.



Fijne dagen!

Namens K3 en eCoBuren wensen wij u hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.



Nieuw wandelpad in de maak

Dan is er ook nog ander nieuws te melden over de Lingemeren. De afgelopen tijd hebben we de voorbereidingen getroffen voor een extra wandelpad bij de Zijveling; het schiereiland dat vanaf de Bloembosweg te bereiken is. Daar hebben we langs de oevers van de Blauwe Kampse Plas een tracé voor een nieuw wandelpad gerealiseerd. Dit zorgt voor een extra wandelmogelijkheid door het gebied. Er kan straks een rondje over de Zijveling gelopen worden. Het komend jaar wordt het pad verder ingericht en gaan we het omliggende gebied inplanten met inheemse bomen en struiken zodat het zich verder op natuurlijke wijze kan ontwikkelen.

Participatie in het zonnepark

Het wordt voor de omgeving mogelijk om in het zonnepark te investeren via crowdfunding. De lokale energiecoöperatie eCoBuren geeft dit traject verder vorm. Begin 2022 wordt u daar door eCoBuren verder over geïnformeerd. Via een flyer krijgt u nadere informatie over de mogelijke opties en via een enquête op onze projectpagina www.ecoburen.nl/lingepolder gaan we u vragen of, en zo ja hoe, u hier aan wilt meedoen. Op die pagina zullen we ook geregeld een update geven over de stand van zaken.



Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vivian van de Kamp (K3)
v.vandekamp@k3.nl
024 348 88 00

Titus Haverkamp (K3)
t.haverkamp@k3.nl
024 348 88 57

Evert Obdeijn (eCoBuren)
evert@ecoburen.nl
06 51 40 85 02

www.k3.nl/lingemeren

K3DELTA

een K3 onderneming

