

Oktober 2022

Even bijpraten...

Er is inmiddels al flink wat werk verricht in en rond Plas Caron. Via deze update praten we u graag bij over de stand van zaken. Ook informeren we u graag over de gewijzigde planning voor een aantal werkzaamheden.

Stand van zaken

Afgelopen april meldden wij u al dat het werk rond plas Caron gestaag vordert. Inmiddels is het zanddepot geheel aangelegd en is de in-/en uitrit voor het werkverkeer nabij het zanddepot op het werkterrein aangelegd. Ook de route

voor intern transport is gereed door de aanleg van een dam met duikers over de watergang. Helaas zijn er ook een aantal werkzaamheden vertraagd, wat geleid heeft tot een gewijzigde planning op een aantal onderdelen.



- 1 Fase 1 zandwinning
- 2 Fase 1 herinrichting (begin 2023)
- 3 Grens werkgebied
- 4 Afscherming met hekwerk
- 5 Bouwweg op locatie
- 6 Verkeerslichten nieuwe inrit
- 7 Terrein zanddepot
- 8 Tijdelijke dam met duikers
- 9 Bouwkeet Grondbank GMG
- 10 Bouwkeet Boskalis
- 11 Parkeerterrein
- 12 Hondenlosloopgebied
- 13 Tijdelijke opslag bovengrond
- 14 Wandelroute
- 15 In-/uitrit werkverkeer



Wijzigingen in de planning

Graag informeren wij u over een paar wijzigingen in de werkplanning.

VRI (verkeerslichten)

Eigenlijk hadden we de Beelaertsweg inmiddels verbreed willen hebben en de verkeerslichten geplaatst. Dat gaat vanaf eind november/begin december alsnog gebeuren. Daarbij leggen we ook een barrier aan om het fietsverkeer af te schermen.

Start zandwinning

Begin november wordt de elektrische zuiger aangevoerd en geïnstalleerd. Nadat deze is opgebouwd zal de zandzuiger het depot volspuiten. Dit zal ongeveer duren tot eind van dit jaar.

Dit stond eigenlijk voor september/oktober gepland. De afvoer van het zand gaat op z'n vroegst vanaf begin 2023 starten. Dit stond oorspronkelijk voor oktober gepland.

Voor de verkoop van het zand vanuit het depot (de dagelijkse handel) is Boskalis inmiddels overeengekomen dat De Hoop Bouwgrondstoffen dit gaat doen.

Herinrichting plas

We gaan op z'n vroegst begin 2023 starten met de herinrichting van de plas. Dit stond eigenlijk gepland voor september 2022. Grondbank GMG, een dochteronderneming van K3, gaat dit werk uitvoeren.



Vandalisme

Afgelopen augustus constateerden wij dat een deel van het hekwerk aan de noordwestkant van de plas vernield was. Inmiddels is dit weer hersteld en is ons werkterrein weer afgesloten voor publiek. Omdat wij niet altijd op het werkterrein aanwezig zijn, kunnen we dit soort vandalisme zelf niet altijd tijdig constateren. Mocht u dit soort vernielingen zien dan kunt u dit op elk moment melden via telefoonnummer 026 348 88 00.



Voor meer informatie over het project kunt u terecht op www.k3.nl/plascaron. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Thomas Nusselein

Projectleider

t.nusselein@k3.nl

06 52 39 45 14



www.k3.nl

