



K3

Wanraaij 2 • 6673 DN Andelst
Postbus 200 • 6660 AE Elst (Gld.)
T 024 348 88 00 • F 024 348 88 08
info@k3.nl • www.k3.nl

Aan de bewoners en belanghebbenden bij het
project Ooijse Graaf

ONS KENMERK 2026.0057/KAK/YKi
BEHANDELD DOOR Koen Akkerman
DATUM 13 augustus 2026
BETREFT Vergunningen herinrichting Ooijse Graaf

Beste betrokkene,

Tijdens het bijpraatmoment op 26 maart in de Thornsche Molen en in onze nieuwsbrief van juni 2026 informeerden we u over het wijzigen van de vergunning en benodigde aanlegvergunning voor de vogelkijkpost. Deze vergunningen zijn nodig voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. Inmiddels zijn deze vergunningen verleend. Wij brengen u via deze brief graag op de hoogte van de stand van zaken.

Wijziging ontgrondingsvergunning

In 2023 is door de provincie Gelderland een ontgrondingsvergunning verleend. Voor de uitvoering van de plannen willen we de vergunning op drie punten wijzigen.

1) Natuurvriendelijker talud aan de noordzijde

De Provincie Gelderland heeft aangegeven graag een natuurvriendelijker talud aan de noordzijde van de plas te zien. Daarbij gaat het om flauwe, ondiepe zones langs de oever. We hebben het ontwerp van het talud hierop aangepast. Het inrichtingsplan van de Ooijse Graaf blijft daarbij in de basis hetzelfde. Alleen de oever aan de noordzijde wordt natuurvriendelijker ingericht, met een flauwere overgang van land naar water.

2) Aanpassing rondom de vogelkijkpost

De inrichting rondom de nieuwe vogelkijkpost is verder geoptimaliseerd. De bodemhoogte rondom de kijkpost en de toegangsroute worden aangepast, zodat de kijkpost straks goed bereikbaar is en landschappelijk passend in het moerasgebied kan worden geplaatst.

3) Verschuiving uitvoeringstermijn

In 2023 verleende de provincie Gelderland de ontgrondingsvergunning voor de Ooijse Graaf. In deze vergunning staat een uitvoeringstermijn van zes jaar die per direct inging. Daarmee zou het project uiterlijk in december 2029 afgerond moeten zijn. De overige benodigde vergunningen en procedures zijn echter later afgerond. Hierdoor is pas sinds 17 oktober 2025 gestart met het afvoeren van zand uit het projectgebied. Vanwege deze vertraging hebben we Provincie Gelderland gevraagd om de einddatum van de uitvoeringstermijn hierop aan te passen.

Het gaat hierbij dus niet om een verlenging van de uitvoeringsduur. Het gaat om het laten aansluiten van een juiste einddatum bij de eerder gecommuniceerde en aangevraagde uitvoeringsperiode van zes jaar.

Provincie Gelderland heeft inmiddels de vergunning voor de gevraagde wijzigingen verleend. Tot 3 september 2026 bestaat de mogelijkheid om hierop te reageren.

Aanlegvergunning vogelkijkpost

Gemeente Berg en Dal heeft een aanlegvergunning verleend voor het plaatsen van de vogelkijkpost. Tot 25 augustus is het mogelijk om hierop te reageren.

Zodra de vergunningen van de Gemeente en Provincie onherroepelijk zijn, kunnen we de planning voor het plaatsen van de vogelkijkpost en het aanleggen van het natuurvriendelijke talud concreet maken. We informeren u uiteraard over de verdere planning en de werkzaamheden in het gebied.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of wilt u de vergunningsstukken inzien? Neem dan contact op met Koen Akkerman via k.akkerman@k3.nl of 06 12 51 22 96. Mocht u de stukken direct via de provincie willen ontvangen of een reactie geven dan kunt u contact opnemen met Provincie Gelderland.

Met vriendelijke groet,

Koen Akkerman
K3